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1. Vorbemerkung  

Die Marktgemeinde Mals hat 2017 mit dem Projekt für die energetische Sanierung 

und den Umbau der Grundschule und Kindergarten Burgeis an dem „EFRE-Aufruf 

2017 Achse 3: Nachhaltige Umwelt“ teilgenommen. Im Monat Oktober 2017 sind die 

eingereichten Projekte bewertet und am 17. April 2018 ist das Ergebnis bekannt 

gegeben worden. Das Sanierungsprojekt der Grundschule und des Kindergartens 

Burgeis wurde für die Förderung ausgewählt.   

  

Das abgegebene Projekt befand sich bereits in der Ausführungsphase und konnte 

gleich nach Projekteinreichung betreffend der EFRE-Förderung realisiert werden. 

Laut genehmigten Ausführungsprojekt betrugen die Kosten für die energetische 

Sanierung und den Umbau der Grundschule und Kindergarten Burgeis der Gemeinde 

Mals 998.871,21 €. Der Anteil der Baukosten, welcher für die energetische Sanierung 

des Gebäudes notwendig ist, und vom Programm „Investitionen in Wachstum und 

Beschäftigung EFRE 2014-2020 Nachhaltige Umwelt - 3.Aufruf, Prioritätsachse 3: 

Nachhaltige Umwelt - Energetische Sanierung“ gefördert wird, beträgt 676.477,71 €. 

 

Die Arbeiten wurden als Gesamtprojekt ausgeschrieben und an die Firma 

ARCFACTORY Stabiles Konsortium-Consorzio Stabile vergeben. 

Folgende Gewerke enthalten sämtliche Baumaßnahmen, welche zur energetischen 

Sanierung des Gebäudes beitragen: Baumeisterarbeiten, Zimmermanns- und 

Dachdeckungsarbeiten, Spenglerarbeiten und Ausbauarbeiten mit Holz, Kunststoff, 

Metall, Glas.  

  

Da bei der Ausschreibung noch keine konkreten Hinweise über die Abrechnung von 

EFRE-Projekten vorhanden waren, wurden die einzelnen Gewerke als 

Gesamtauftrag für Leistungen mit und ohne EFRE-Förderung vergeben, da es sich 

um Arbeiten handelte welche nicht zwei getrennten Unternehmen zugeteilt werden 

können. Die Abrechnung erfolgte jedoch immer strikt getrennt. Aus diesem Grund ist 

kein separater CUP für die EFRE-Anteile vorhanden.  

Auch wenn mit der Bauarbeiten bereits vor Bekanntgabe der Ergebnisse des 

Aufrufes begonnen wurde, wurden alle Dokumente der Baufortschritte bzw. 

Zahlungsbescheinigungen mit dem Projektcode, dem Projektakronym und dem 

Programmhinweis versehen.   
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2. Ausführung der Arbeiten 

Nach Einreichung des Projektes für den EFRE-Aufruf am 15. Juni 2017, 

wurden die Arbeiten am 19. Juni an das Stabile Konsortium ARCFACTORY 

übergeben. 

2.1 1. Bauphase – Mitte Juni 2017 bis Mitte August 

Primäres Ziel bei vorliegendem Bauvorhaben war es, alle Arbeiten über die 

Sommermonate soweit abzuschließen, sodass die Schule und der Kindergarten ab 

Mitte September ohne größere Einschränkungen den Betrieb wieder aufnehmen 

konnten. 

Im Juni 2017 wurde sofort mit den Grabungsarbeiten begonnen, um die Arbeiten zur 

Anbringung der Außendämmung im Kellergeschoss so schnell wie möglich 

abschließen zu können. Mitte Juli wurde mit der Errichtung des Außengerüstes 

begonnen, somit konnten die bestehenden Fenster des Gebäudes, sowie die 

bestehende dünne Dämmschicht aus Kork an der Außenseite der Nordfassade 

problemlos abgetragen werden. 

Gleichzeitig mit dem Anbringen der Außendämmung wurde mit den Dämmarbeiten am 

bestehenden Dach begonnen. Diese beiden Bauphasen wurden zeitgleich Mitte 

August abgeschlossen.  

Zu den Arbeiten welche nicht zum EFRE-Förderungsprogramm gehören, zählen in 

dieser Bauphase alle internen Umbau- und Anpassungsarbeiten, wie z.B. das Einteilen 

und Errichten neuer Räumlichkeiten, die Errichtung von neuen Durchbrüchen und 

Verbindungen im Kellergeschoss, sowie der Abbruch von bestehenden Innentüren und 

Bodenbelägen.  

2.2 2. Bauphase – Mitte August bis Mitte September 

In diesem Zeitraum wurde die Montage aller Innentüren, der Außenabschlüsse, die 

gesamten Malerarbeiten im Inneren des Gebäudes, sowie an der Gebäudeaußenseite, 

das Verlegen der neuen Bodenbeläge im Gebäude, die Abschlussarbeiten am Dach 

und großteils alle Spenglerarbeiten durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt, also mit dem 2. 

Baufortschritt, waren der Großteil der Arbeiten welche vom „EFRE-Aufruf 2017 Achse 

3: Nachhaltige Umwelt“ gefördert wurden, bereits abgeschlossen; jedoch waren andere 

Abschlussarbeiten noch ausständig. 

An der Westseite des Gebäudes wurde eine neue Glasfassade errichtet, welche im 

Erdgeschoss vom Kindergarten und im Obergeschoss von der Grundschule in Form 

eines „Wintergartens“ als zusätzliche Räumlichkeiten genutzt werden können. Diese 

Glasfassade wurde für das EFRE-Förderungsprogramm nicht berücksichtigt. 
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Gleiches gilt für sämtliche durchgeführten Elektro- (besonderes Augenmerk wurde auf 

die Anpassung der Brandschutzeinrichtung gelegt) und Hydraulikerarbeiten, welche im 

Zuge dieser Umbauarbeiten getätigt wurden.  

2.3 3. Bauphase – Mitte September bis Mai 2018 

Alle Arbeiten, welche einen Schulbetrieb ohne größere Einschränkungen ermöglichen, 

wurden wie im Werkvertrag festgelegt innerhalb September 2017 abgeschlossen. Die 

Arbeiten welche anschließend noch ausgeführt werden mussten, konnten nicht 

während des laufenden Schulbetriebes durchgeführt werden und mussten somit immer 

in den Ferientagen durchgeführt werden. In dieser Bauphase wurden vor allem letzte 

Abschlussarbeiten, Ausbesserungsarbeiten aufgrund von Mängeln bzw. fehlerhafter 

Ausführung und letzte Fertigstellungsarbeiten im Außenbereich abgewickelt.  

Ein weiterer Eingriff, welcher sich aufgrund eines Wasserschadens zeitlich immer 

wieder verzögerte, war das Einbringen eines neuen Turnhallenbodens inklusive 

Bodendämmung. 

2.4 Fertigstellung der Arbeiten 

Am 25. Mai 2018 wurden alle Arbeiten abgeschlossen. 

Letzte Ausbesserungsarbeiten an den neuen Bodenbelägen wurden in den 

Sommerferien erledigt und anschließend wurde mit dem Erstellen der Endabrechnung 

begonnen. 

Aufgrund eines eingetragenen Vorbehaltes des ausführenden Unternehmens in den 

Unterlagen der Endabrechnung, konnte die Endabrechnung nach durchlaufen der 

öffentlichen Schritte im Falle eines Vorbehaltes, erst im Dezember 2018 genehmigt 

werden. 

3. Information und Kommunikation 

Die Gemeinde Mals hat vor, nach Abschluss der Arbeiten am Hallenbad Mals, welches 

ebenfalls in das EFRE-Förderungsprogramm aufgenommen wurde, eine 

Informationstafel im Rathaus betreffend der beiden Projekte aufzustellen. Des 

Weiteren wird beabsichtigt an beiden Gebäuden eine Hinweistafel anzubringen, mit 

den wichtigsten Informationen zum Bauvorhaben und dem EFRE 

Förderungsprogramm. 
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4. Fotodokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Das Gebäude vor den Bauarbeiten (Nordseite) 

Abbildung 2: Das Gebäude vor den Bauarbeiten (Süd-Westseite) 
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Abbildung 3: Das Gebäude vor den Bauarbeiten (Südseite) 

Abbildung 4: Grabungsarbeiten und Anbringung der Dämmung Kellergeschoss 
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Abbildung 5: Anbringen der Außendämmung an der Fassade 

Abbildung 6: Anbringen der Außendämmung Ostseite 
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Abbildung 7: Dämmarbeiten am Dach 

Abbildung 8: Dämmung der Fensterleibungen 
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Abbildung 9: Das Gebäude nach Abschluss der Arbeiten (Südseite) 

Abbildung 10: Gebäude nach Abschluss der Arbeiten (Südseite) 
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             _____________________ 

Mals, am 14.12.2018              der Techniker 

Abbildung 11: Gebäude nach Abschluss der Arbeiten (Nordseite) 
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