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1. Vorbemerkung  

Die Marktgemeinde Mals hat 2017 mit dem Projekt für die Energetische Sanierung, 

Anpassung der tragenden Dachstruktur inkl. des Dachaufbaus an die geltenden 

statischen Anforderungen, sowie Erweiterung des Wellnessbereichs im 

Obergeschoss des Hallenbads Mals an dem „EFRE-Aufruf 2017 Achse 3: 

Nachhaltige Umwelt“ teilgenommen. Im Monat Oktober 2017 sind die eingereichten 

Projekte bewertet und am 17. April 2018 ist das Ergebnis bekannt gegeben worden. 

Das Sanierungsprojekt des Hallenbades der Gemeinde Mals wurde für die Förderung 

ausgewählt. 

 

Das abgegebene Projekt befand sich bereits in der Ausführungsphase und konnte 

gleich nach Projekteinreichung betreffend der EFRE-Förderung ausgeschrieben 

werden. Laut genehmigten Ausführungsprojekt betrugen die Kosten für die 

Energetische Sanierung, Anpassung der tragenden Dachstruktur inkl. des 

Dachaufbaus an die geltenden statischen Anforderungen, sowie Erweiterung des 

Wellnessbereichs im Obergeschoss des Hallenbads der Gemeinde Mals 2.497.101,04 

€. Der Anteil der Baukosten, welcher für die energetische Sanierung des Gebäudes 

notwendig ist, und vom Programm „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 

EFRE 2014-2020 Nachhaltige Umwelt - 3.Aufruf, Prioritätsachse 3: Nachhaltige 

Umwelt - Energetische Sanierung“ gefördert wird, beträgt 1.370.568,77 €. 

 

Die Arbeiten wurden in zwei Gewerken ausgeschrieben und an eine 

Bietergemeinschaft, bestehend aus Firma ASTER GmbH, Firma VITRALUX GmbH, 

Firma SPARER GmbH und Firma ARCFACTORY Stabiles Konsortium, vergeben. Das 

zweite Gewerk, nämlich die Erneuerung der Lüftungsanlage, wurde zu einem späteren 

Zeitpunkt separat ausgeschrieben. 

Folgende Gewerke enthalten sämtliche Baumaßnahmen, welche zur energetischen 

Sanierung des Gebäudes beitragen: Baumeisterarbeiten, Zimmermanns- und, 

Spenglerarbeiten, Schlosserarbeiten (Fenster) und die Arbeiten an der 

Lüftungsanlage. 

  

Da bei der Ausschreibung noch keine konkreten Hinweise über die Abrechnung von 

EFRE-Projekten vorhanden waren, wurden die einzelnen Gewerke als 

Gesamtauftrag für Leistungen mit und ohne EFRE-Förderung vergeben, da es sich 

um Arbeiten handelte welche nicht zwei getrennten Unternehmen zugeteilt werden 
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können. Die Abrechnung erfolgte jedoch immer strikt getrennt. Aus diesem Grund ist 

kein separater CUP für die EFRE-Anteile vorhanden.  

Auch wenn mit der Bauarbeiten bereits vor Bekanntgabe der Ergebnisse des 

Aufrufes begonnen wurde, wurden alle Dokumente der Baufortschritte bzw. 

Zahlungsbescheinigungen mit dem Projektcode, dem Projektakronym und dem 

Programmhinweis versehen. 

2. Ausführung der Arbeiten 

Im Zuge des Energieleitplanes und der notwendigen statischen Eingriffes und internen 

Umbauarbeiten, wurde der Weg einer energetischen Sanierung eingeschlagen, dies 

um die Energieeffizienz des bestehenden öffentlichen Gebäudes zu steigern und 

bestehende Bausubstanz optimal zu nutzen. 

Nach Einreichung des Projektes für den EFRE-Aufruf am 29. September 2017, 

wurden die Arbeiten am 09. April 2018 an die oben genannte Bietergemeinschaft 

übergeben.  

2.1 1. Bauphase – April 2018 bis Ende Juni 2018 

Primäres Ziel bei vorliegendem Bauvorhaben war es, alle Arbeiten über die 

Sommermonate abzuschließen, sodass das Hallenbad mit all seinen weiteren 

Einrichtungen ab Anfang September ohne Einschränkungen den Betrieb wieder 

aufnehmen konnte.  

In dieser ersten Bauphase wurde gleich nach Übergabe der Arbeiten mit den 

Abbrucharbeiten im Inneren und den damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten für die 

statischen Eingriffe begonnen. Zeitgleich wurde mit den Abbrucharbeiten der 

Dacheindeckung inklusive der bestehenden Glaswolldämmung und der schadhaften 

bzw. morschen Struktur begonnen. 

Sobald die Abbrucharbeit an der Dacheindeckung der Nordseite abgeschlossen wurde, 

wurde mit der Einbringung der Dachdämmung und des neuen Aufbaues begonnen und 

dieser Dachflügel abgeschlossen und neu eingedeckt. 

2.2 2.Bauphase – Juli 2018 bis September 2018 

Bis Anfang September wurde die Dacheindeckung des kompletten Südflügels 

abgetragen und das Einbringen der statisch notwendigen Stahlträger durchgeführt. 

Anschließend bzw. fortlaufend wurde das Ausdämmen der Dachfläche durchgeführt. 

Abgeschlossen wurden die Arbeiten auf der Dachfläche mit dem Einbringen der neuen 

Blecheindeckung und der vorgesehenen Dachsicherungselemente. 
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Die neuen Gauben an der Südwest- bzw. Südostseite wurden ebenfalls zeitgleich 

errichtet, diese wurden von den geförderten EFRE-Anteil jedoch nicht berücksichtigt. 

Alle alten Fenster werden in diesem Zeitraum ausgetauscht und neue, mit einer 

dreifach Verglasung mit Wärmeschutzisolierglas geliefert und montiert. 

Zu den Arbeiten welche nicht zum EFRE-Förderungsprogramm gehören, zählen in der 

gesamten Bauphase alle internen Umbau- und Anpassungsarbeiten, wie z.B. das 

Einteilen und Errichten neuer Räumlichkeiten, die Errichtung von neuen Durchbrüchen, 

die gesamten Elektroarbeiten bzw. Anpassungsarbeiten der Brandschutzanlage. 

2.3 Fertigstellung der Arbeiten 

Die Arbeiten wurden in zwei Baulose unterteilt. Das Baulos zur Sanierung der 

Dachstruktur wurde im September 2018 abgeschlossen.  

Die Arbeiten zur Erneuerung der gesamten Lüftungsanlage werden im Frühjahr 2019, 

sobald die gesamte Struktur geschlossen ist, durchgeführt und abgeschlossen. 

3. Information und Kommunikation 

Die Gemeinde Mals hat vor, nach Abschluss der Arbeiten am Hallenbad Mals, eine 

Informationstafel im Rathaus betreffend der beiden Projekte, welche zu den EFRE-

Förderungsprogramm aufgenommen wurden, aufzustellen. Des Weiteren wird 

beabsichtigt an beiden Gebäuden eine Hinweistafel anzubringen, mit den wichtigsten 

Informationen zum Bauvorhaben und dem EFRE Förderungsprogramm.  
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4. Fotodokumentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Das Hallenbad vor den Umbauarbeiten 

Abbildung 2: Gebäude vor den Umbauarbeiten 
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Abbildung 3: Gebäude während der 1. Bauphase 

Abbildung 4: Dämmarbeiten am Südflügel 
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Abbildung 5: Dämmarbeiten am Südflügel 

Abbildung 6: Dämmarbeiten an der Gaube am Nordflügel 
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Abbildung 7: Gebäude vor Abschluss der 2. Bauphase 

Abbildung 8: Gebäude vor Abschluss der 2. Bauphase 



 11
  

 
 

17_050_Gmd_Mals_Sanier_Hallenbad_Mals\ansu\finanz\EFRE-Aufruf_2017\text\EFRE_Fortschrittsbericht_01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Mals, am 09.01.2019              der Techniker 

Abbildung 9: Das Hallenbad nach den Sanierungs- und Umbauarbeiten 
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