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PROJEKTBESCHREIBUNG 

Fügen Sie eine kurze Zusammenfassung für jenen Projektteil ein, für den Sie zuständig sind, 

und geben Sie dabei auf verständliche Art und Weise den Bereich, den Inhalt und das 

geografische Gebiet der Projektaktivitäten an. Die Beschreibung kann zum Projekt z.B. 

folgende Informationen enthalten: Ausgangslage und Problemstellung, Projektziele, 

Zusammensetzung der Partnerschaft, Zusammenfassung der hauptsächlichen Resultate und 

Tätigkeiten, Vorausschau der zukünftigen Aktivitäten. 

Der Radtourismus, sowie das Radfahren an sich als Familienfreizeit in gesunder Natur, 

gewinnen seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung, auch vor dem Hintergrund 

des ökologischen Aspekts dieser Reiseform. Internationale Fernradrouten werden 

europaweit realisiert und erfreuen sich großen Zuspruchs bei Radfahrern.  

Fernradrouten, wie der Radweg Via Claudia Augusta, der Etsch -Radweg oder der 

Innradweg durchziehen die Regionen. Die Bereitstellung von Radwegen, abseits 

öffentlicher Verkehrswege, als sichere Strecke für die Tausenden von Radfahrern, die 

jährlich auf den Fernreiserouten, die durch unsere Regionen führen, unterwegs sind, ist 

Ziel des Projektes. Diesem Ziel haben sich der Tourismusverband Tiroler Oberland 

sowie die Gemeinde Mals verschrieben. 

Sowohl im Bereich Kajetansbrücke-Pfunds (A) als auch in der Ortschaft Schleis-Mals (I) 

wird der Radweg den heutigen Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit, Qualität, 

Attraktivität und Streckenführung nun gerecht. 

Für den Projektpartner Gemeinde als bestand die Herausforderung im Bau eines 

eigenen Radweges im Abschnitt Laatsch - Schleis, welcher zu einer wesentlichen 

Verbesserung im Vergleich zur vorher herrschenden Situation (Verkehrsströme und 

Entschärfung der aktuellen Gefahrensituation) führte. 

Zudem kümmerte sich die Gemeinde Mals um die Erstellung von Werbemitteln zur 

gemeinsamen Vermarktung der Terra Raetica als attraktive Fahrraddestination. 



 

 

 

 

PROJEKTFORSCHRITTE NACH WORKPACKAGES IM OBGENANNTEN 

ABRECHNUNGSZEITRAUM: BESCHREIBUNG DER TÄTIGKEITEN UND DER OUTPUT 

 

WP1 

In diesem Teil möchten wir Informationen zum Projektfortschritt des WP1 erhalten. 

Beschreiben Sie daher in den nachfolgenden Feldern kurz, jene Tätigkeiten und Outputs des 

WP1, für die Sie zuständig.  

In der Beschreibung müssen Sie auch die Spesen begründen, die Sie in der beigelegten 

Belegliste angeführt haben und abrechnen wollen, und auf verständliche Art und Weise 

erklären, warum es in Bezug auf die erreichten Outputs notwendig war die angeführten 

Güter, Dienstleistungen oder Bauleistungen zu erwerben. 

Geplante Aktivitäten und Outputs laut genehmigtem Projektantrag 

Das Projektmanagement soll ein erfolgreiches Management der Projektpartnerschaft 

sowie eine effiziente Umsetzung des Projektes sicherstellen. 

Dazu wird eine Steuerungsgruppe bestehend aus mindestens einem Vertreter je 

Projektpartner und einem Koordinator eingerichtet. Die Vertreter aus den 

Regionalmanagements nehmen in beratender Funktion an den Treffen der 

Steuerungsgruppe teilt. Bei Bedarf können weitere Personen beigezogen werden. Der 

Steuerungsgruppe obliegen die Aufgaben der strategischen Steuerung des 

Gesamtprojekts, der Organisation der Steuerungsgruppentreffen und der 

Sitzungsorganisation, der Dokumentation und Protokollführung sowie der Koordination 

der Marketingmaßnahmen. Die Steuerungsgruppe wird sich mindestens zwei Mal pro 

Jahr treffen. 

 

Umgesetzte Aktivitäten / erreichte Outputs 

Im Berichtszeitraum fanden Treffen der Steuerungsgruppe statt. Zudem befanden sich 

Leadpartner und Projektpartner im Austausch miteinander. 

Die notwendige technisch-administrative Betreuung und Unterstützung wurde durch 

den Koordinator gewährleistet. 

 

 

 

WP2 



 

In diesem Teil möchten wir Informationen zum Projektfortschritt des WP2 erhalten. 

Beschreiben Sie daher in den nachfolgenden Feldern kurz, jene Tätigkeiten und Outputs des 

WP2, für die Sie zuständig.  

In der Beschreibung müssen Sie auch die Spesen begründen, die Sie in der beigelegten 

Belegliste angeführt haben und abrechnen wollen, und auf verständliche Art und Weise 

erklären, warum es in Bezug auf die erreichten Outputs notwendig war die angeführten 

Güter, Dienstleistungen oder Bauleistungen zu erwerben. 

Geplante Aktivitäten und Outputs laut genehmigtem Projektantrag 

Konkrete Aktivitäten dieses Workpackages ist die Erstellung von Werbemitteln, sowie, 

nach Fertigstellung der Infrastrukturen, die gemeinsame Einweihung dieser. Diese 

Aktivitäten dienen zur Vermarktung der Terra Raetica als attraktive 

grenzüberschreitende Fahrraddestination und sollen dazu beitragen, das Profil der 

Region in den Märkten zu steigern.  

 

Umgesetzte Aktivitäten / erreichte Outputs 

Die Werbemittel wurden erstellt, die Einweihung der Infrastrukturen wurden 

durchgeführt. Die erwarteten Outputs wurden erreicht. 

 

WP3 

In diesem Teil möchten wir Informationen zum Projektfortschritt des WP3 erhalten. 

Beschreiben Sie daher in den nachfolgenden Feldern kurz, jene Tätigkeiten und Outputs des 

WP3, für die Sie zuständig.  

In der Beschreibung müssen Sie auch die Spesen begründen, die Sie in der beigelegten 

Belegliste angeführt haben und abrechnen wollen, und auf verständliche Art und Weise 

erklären, warum es in Bezug auf die erreichten Outputs notwendig war die angeführten 

Güter, Dienstleistungen oder Bauleistungen zu erwerben. 

Geplante Aktivitäten und Outputs laut genehmigtem Projektantrag 

Hinweis: Die geplante Aktivität wurde im Zuge einer Projektänderung Ende 2017 

geändert. Die untenstehende Beschreibung bezieht sich auf die zuletzt genehmigte 

Situation. 

Die Aktivität dieses WP besteht in der Realisierung der Verlegung des Abschnitt Schleis-

Laatsch mit einer Gesamtlänge von 960 m.  

Umgesetzte Aktivitäten / erreichte Outputs 

Der gesamte Abschnitt wurde wie vorgesehen realisiert und bietet nun eine wesentliche 



 

Verbesserung zur vorher herrschenden Situation. 

 

 

 

ENTWICKLUNG DER PARTNERSCHAFT 

Beschreiben Sie kurz, auf welche Art und Weise die Partnerschaft im aktuellen 

Abrechnungszeitraum gefördert bzw. konsolidiert worden ist (Koordinierungstreffen, 

Seminare, Unterzeichnung zusätzlicher Vereinbarungen, usw.) 

Die Partnerschaft entwickelt sich gut. Neben den bereits erfolgten Partnertreffen 

(siehe oben) erfolgt ein informeller Austausch zwischen den Partnern. 

 

 

GRENZÜBERSCHREITENDER CHARAKTER 

Beschreiben Sie kurz ob im aktuellen Abrechnungszeitraum ein Mehrwert für die 

grenzüberschreitende Kooperation erreicht wurde, wenn möglich mit konkreten Fällen. 

Bereits jetzt ergibt sich ein konkreter Mehrwert für beide Partner. Die Verbesserung 

am Radweg durch den Bau der Brücke in Pfunds, die neue Trasse im Abschnitt 

Laatsch-Schleis und die gemeinsame Kommunikation mit dem Ziel einerseits der 

Vermarktung der Via Claudia Augusta als interessante, grenzüberschreitende und 

alpenquerende Fernradroute und anderseits der Region „Terra Raetica“ (Vinschgau, 

Engadin, Val Müstair und Tiroler Oberland) als attraktive Fahrraddestination ist für 

beide Partner gewinnbringend. In dieser Gemeinsamkeit ergeben sich Synergien. 

 

 

 

OUTPUT- UND ERGEBNISINDIKATOR 

Angesichts der Realität des Projektes bewerten Sie qualitativ den Fortschritt der 

Indikatoren welche im Antrag angegebenen worden sind (Output- und 

Ergebnisindikatoren) 

Outputindikatoren: 

„Anzahl der aufgewerteten Natur- und Kulturstätten“ – dieser Outputindikator kann 

mit 5 angegeben werden (VCA, Altfinstermünz, Festung Nauders, Schloss 

Naudersberg, historische Grenzbefestigungen „Plamort“). 

„Anzahl der neuen Produkte zur Steigerung der Attraktivität des Natur- und 

Kulturerbes“ – dieser Outputindikator entwickelt sich bereits aktuell gut. Er kann mit 

4 angegeben werden (Fahrradbrücke, Fahrradshuttel, Fahrplanheft, Werbemittel). 



 

 

Ergebnisindikator: 

„Anzahl der Ankünfte im Programmgebiet“ – Aussagen zur erwarteten Steigerung der 

Ankünfte/Nächtigungen sind aufgrund der im Berichtszeitraum eingetretenen Covid-

19 Pandemie nicht möglich. 

 

 

 

INFORMATION UND KOMMUNIKATION 

Geben Sie alle durchgeführten Maßnahmen zur Kommunikation an (Publikationen, 

Internetseite, Veranstaltungen, Presseausendungen, Gadgets, aufgehängtes Plakat für die 

Öffentlichkeit für die gesamte Projektdauer, dauerhaftes Hinweisschild…) 

Legen Sie Fotos in coheMON bei und schicken Sie alle originalen Publikationen, 

Einladungen zu Veranstaltungen, Gadgets… mit der Post an die FLC-Stelle. 

Wie von der Kommunikationsstrategie des Kooperationsprogramms vorgesehen 

wurde am Eingang das Plakat für die Öffentlichkeit angebracht. Ebenfalls wurde die 

Bautafel unter Berücksichtigung der Vorgaben angebracht. Informationen zum 

Projekt sind auf der Seite der Gemeinde abrufbar. 

Nach Beendigung des Bauvorhabens wurde eine permanente Tafel für die 

Öffentlichkeit angebracht. 

Die Einweihung der Infrastruktur fand unter Berücksichtigung der 

Kommunikationsstrategie statt. 

 

 

NÜTZLICHE ANMERKUNGEN UND MITTEILUNGEN FÜR DIE KONTROLLE ERSTER 

EBENE 

Geben Sie Probleme, die sich im Zuge der Abwicklung des Projekts ergeben haben, 

notwendig durchgeführte bzw. noch durchzuführende Änderungen, eventuelle 

Verspätungen im vorgesehenen Zeitplan der Tätigkeiten und jede andere Mitteilung, 

Erklärungen und Informationen zu den abgerechneten Ausgaben, die für die Kontrolle 

nützlich sein können. 

Geben Sie eventuelle Änderungen des Budgets, bezogen auf die einzelne Kostenkategorie 

unter 20 % oder unter 10.000 € an. 

Aufgrund der Herausforderungen, welche sich die Gemeinde Mals im Jahr 2017 

konfrontiert sah, musste das ursprüngliche Projekt wesentlich umgeplant werden. 

Dadurch konnte man auch den ursprünglich anvisierten Bauzeitenplan nicht 

einhalten; es wurde mehrmals um eine Laufzeitverlängerung angesucht.  



 

 

 

ANGABEN ZUR UMSETZUNG DER PROJEKTAKTIVITÄTEN DES PROJEKTPARTNERS 

IM GESAMTEN PROJEKTZEITRAUM 

Wurden konkrete Aktivitäten nicht umgesetzt?  Es wird ersucht pro WP eine kurze 

Beschreibung der umgesetzten Aktivitäten/Outputs anzuführen und gegeben falls die 

erarbeiteten Ergebnisse (z.B. Berichte, Präsentationen, Analysen usw.) in coheMON unter 

den „Anlagen“ hochzuladen. 

Es wurden alle Aktivitäten umgesetzt. 

 

Gab es Einsparungen in den einzelnen Kostenkategorien? Beschreiben Sie die 

entsprechenden Gründe.  

Die angesetzten Kosten für die Kategorie Infrastrukturen waren insgesamt zu hoch 

angesetzt. Dies hat sich jedoch erst im Zuge der Angebotsphase ergeben; die Vergabe 

erfolgte mit hohen Abschlägen. 

 

Im Falle von Auflagen, die im Fördervertrag des Projekts festgelegt wurden und Sie als 

Projektpartner direkt betreffen, beschreiben Sie hier wie diese erfüllt worden sind. 

Nicht vorgesehen. 

 

Sind im Rahmen der Projektumsetzung Nettoeinnahmen erwirtschaftet worden? 

Nein, es wurden keine Nettoeinnahmen erwirtschaftet. 

 

Beschreiben Sie die grenzüberschreitende Veröffentlichung der Projektergebnisse (z.B. Link, 

Berichte, Präsentationen usw.) 

Eine grenzüberschreitende Veröffentlichung der Projektergebnisse erfolgte über die 

Webseite des Leadpartners (unter „https://www.gemeinde.mals.bz.it/de/EU-

Foerderungen“). 

 

25.05.2022 

Datum, Ort 

 

Für den Begünstigten: 

Unterschrift des Projektverantwortlichen 
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